



ATIVIDADES	MESES					SEMANAS										
	NOVEMBRO					DEZEMBRO					JANEIRO					
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª
7.1.2. Preparação das Chefias																
a. MOBRRAL Central .....								13/14								
b. Coordenações .....								14/15 (Encontro de Coordenadores)								
c. COMUN .....										20/24						
7.1.3. Encaminhamento e Aplicação dos Instrumentais:																
a. MOBRRAL Central .....								15/16								
b. Coordenações .....								15/17								
c. COMUN .....																
7.1.4. Recebimento dos Instrumentais preenchidos pelo MOBRRAL Central .....								17/21								
7.1.5. Análise dos Instrumentais do MOBRRAL Central pela SUCOP E DIHUM .....										22/30						
7.1.6. Entrevistas com as chefias do MOBRRAL Central .....												3/7				
7.1.7. Elaboração do Plano do MOBRRAL Central .....													10			21

-(a ser determinado pelas Coordenações)

ATIVIDADES	MESES					SEMANAS														
	NOVEMBRO					DEZEMBRO					JANEIRO					FEBREIRO				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
7.1.8. Orientações às Coordenações e COMUN quanto à elaboração de seus Planos .....								15			7									
7.1.9. Envio às COEST das grandes linhas de capacitação do MOBRRAL Central.....													10/12							
7.1.10. Elaboração dos Planos pelas COEST e COMUN .....													12		26					
7.1.11. Envio dos Planos das COEST e COMUN ao MOBRRAL Central .....															26/28					
7.1.12. Análise dos Planos das COEST e COMUN pelo MOBRRAL Central.....															31					
8. 2ª Fase: aprovação dos planos																				18
9.1. Envio dos Planos à SEXEC, para aprovação:																				
a. MOBRRAL Central .....															24/26					

ATIVIDADES	MESES					SEMANAS														
	NOVEMBRO					DEZEMBRO					JANEIRO					FEBREIRO				
	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	1ª	2ª	3ª	4ª	
b. COEST e COMUN .....																				
3ª Fase: geração dos Projetos																				

21/11