

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO PARA 1985

1 - Encontro da SEXEC com 4 grupos de Coordenações -
Preparação para o planejamento (de 25/05 a 08/06).

2 - Disseminação dos Referenciais Teóricos (de 04/06 a
15/06)

. Subsidiar a Coordenação para a construção de sua proposta educativa, através da apresentação e discussão dos Referenciais Teóricos para a Educação de Adultos no Âmbito do MOBRAL, com apoio de indicadores quantitativos na análise de seu desempenho.

3 - Proposta de Ação Educativa ao nível da Coordenação e formas de operacionalização (de 18/06 a 13/07).

4 - Análise das propostas pela SEXEC (de 16/07 a 27/07).

5 - Acerto com as Coordenações da proposta educativa (de 30/07 a 03/08).

6 - Elaboração dos parâmetros de planejamento (de 06/08 a 17/08)

. Sistematizar informações e indicadores, tais como dados censitários, de desempenho e financeiros que contribuam para a formulação do planejamento das ações.

7 - Disseminação dos parâmetros de planejamento (de 20/08 a 22/08)

. Fornecer as informações disponíveis para utilização no processo de planejamento.

8 - Consulta Municipal (23/08)

. Levantar e identificar interesses, necessidades e possibilidades das comunidades, tendo em vista a área de atuação do MOBRAL, propiciando a participação e estimulando a co-responsabilidade.

9 - Proposta Municipal

. Sistematizar as demandas de pessoas/grupos e as possibilidades de realização da ação no município, adequando a proposta às características locais, identificando as Entidades disponíveis para trabalho conjunto, promovendo a inserção no plano educacional do município, estabelecendo prioridades e analisando os referenciais quantitativos de desempenho do município, levando em conta a capacidade operacional da Coordenação/Município.

10 - Proposta Estadual (23/10)

. Elaborar um esboço do trabalho no Estado, a partir da sistematização das demandas municipais, considerando a proposta educativa e sua quantificação física e financeira.

11 - Análise da Proposta da Coordenação pela SEXEC (01/11)

12 - Acerto com a Coordenação

13 - Elaboração final dos Planos de Ação Municipais

. Confirmar/acertar com as representações dos municípios as propostas anteriormente definidas, legitimando uma adequação ao município quanto a metas, épocas de implantação dos Programas/Projetos, infra-estrutura de apoio, acompanhamento, supervisão e capacitação.

14 - Elaboração final do Plano de Ação da Coordenação incluindo a estratégia de ação (01/12)

. Sistematizar o plano de trabalho para o ano, estabelecendo as linhas globais de ação, de acordo com o diagnóstico realizado, em função do atendimento dos objetivos propostos, tendo em vista a possibilidade de redimensionamento ao longo do processo e considerando a infra-estrutura interna da Coordenação.

15 - Elaboração das Políticas e Diretrizes para 1985 (08/12)

16 - Disseminação das Políticas e Diretrizes (19/12)

17 - Elaboração do Plano de Suporte dos Órgãos do MOBRAF Central (25/12).

18 - Plano de Ação do MOBRAL para 1985 (31/12)

. Consolidar o planejamento global da Organização para 1985, tendo por base as propostas educativas e linhas de ação constantes dos Planos de Ação das Coordenações e dos Planos de Suporte dos Órgãos do MOBRAL Central.